

2020年度农村公路合林庄线、花溪线	2020年度农村公路合林庄线、花溪线控制价审核服务	控制价审核	公益	区交运局	3%	南京水运工程咨询有限公司	以送审价为计费基数，根据办价服[2019]388号《江苏省建设工程造价咨询服务收费管理办法》中第9项“工程预算、招标控制价、投标报价”	审核单位出具控制价审核报告及考核结果后，按照中介机构考核得分结果支付控制价审核费用。			2021.2.15	31257.00	31257.00	31257.00
	2020年度农村公路合林庄线、花溪线施工	施工				南京苏通路桥工程有限公司	14977010	(1) 每季度支付，支付已完合格工程核产的60% (含已付)。 (2) 工程完工后，支付已完工程核产的70% (含已付)。 (3) 出具审计报告后付审定价的80% (含已付) (除质保金)。 (4) 竣工验收且移交后付清尾款。	12701552.69	7620931.61	7620931.61	7620931.61		
溧水区2020年农村公路提档升级工程云沙线、晶浮线、邵塘线 2020NL-YSJFTQX-SG1标段	施工	江苏捷达交通工程集团有限公司	24111251.54	24111251.54	(1) 每季度支付，支付已完成工程核产的60% (含已付)， (2) 工程完工后，支付已完工程核产的70% (含已付)， (3) 出具审计报告后付审定价的80% (含已付) (除质保金)， (4) 竣工验收后付清尾款。	2020.12.2	6307226.00	3784335.60	2021.7.1	3784335.60	3784335.60			
							19719317.60	8047254.96		8047254.96	11831590.56			
2020年农村公路提档升级工程芦北线、鹅东线2020NL-LBEDX-SG1标段工程	施工	南京交通工程有限公司	27331729.26	27331729.26	(1) 每季度支付，支付已完工程核产额的60% (含已付)， (2) 工程完工后，支付已完工程核产的70% (含已付)， (3) 出具审计报告后付审定价的80% (含已付) (除质保金)， (4) 竣工验收后付清尾款。	2020.11.27	2404800.72	1442880.43	2021.2.7	1442880.43	1442880.43			
							197766760.75	11866056.45		11866056.45	13308936.88			

2018年度溧水区农村公路提档升级工程(第一批)沙岗线2018ML-A13标段	施工	南京苏通路桥工程有限公司	13494538.08	13494538.08	(1) 每季度支付, 支付已完成工程核产的80% (含已付); (2) 工程完工后, 支付已完成工程核产的70% (含已付); (3) 出具审计报告	2020.6.1	5611406.00	3366843.60	2021.9	3366843.60	3366843.60			2021.9.20						
	2018年度溧水区农村公路提档升级工程(第二批)沙岗线、江旌线、邵孔二线A7标	施工	南京江苏路桥工程有限公司	31895317	31895317	(1) 每季度支付, 支付已完成工程核产的80% (含已付); (2) 工程完工后, 支付已完成工程核产的70% (含已付); (3) 出具审计报告后付审定价的80% (含已付); (4) 竣工验收后付清尾款。	2019.3.5	4265746.40		2019.9.10	2550000	2550000			2019.12.31	2019.12.31		30296120.65		
										11244215.31		2020.1.22	4190000	6740000						
										27459599.47		2020.1.17	12480000	19220000						
							30296120.65		2021.1.29	5016896.52	24236896.52									